



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale

COMUNICATO STAMPA DEL 08 LUGLIO 2015

Con riferimento ai lavori di riqualificazione della banchina del terminal contenitori, sospesi a causa del mancato svuotamento da parte della società terminalista dei fanghi dalle due vasche già presenti in area Yard ex Belleli, l'Autorità Portuale ha dovuto avviare i procedimenti tesi alla realizzazione – sulle aree di cantiere - di ulteriori due vasche di stoccaggio provvisorio dei fanghi rinvenuti dai lavori preliminari di scavo.

Finalmente, in data 07.07.2015, acquisite le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è proceduto ad affidare, con specifico provvedimento, la realizzazione delle due vasche in area di cantiere al R.T.I. – CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L./IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L./FAVELLATO CLAUDIO S.P.A., medesimo raggruppamento aggiudicatario dei lavori di riqualificazione della banchina.

Pertanto, in data odierna è stata data disposizione alla Direzione Lavori di autorizzare la costruzione delle citate vasche e la ripresa dei lavori di riqualificazione della banchina del terminal contenitori.

Taranto, 8 luglio 2015

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete